
Bond Program Timeline

SAFETY & SECURITY
Features such as secured front entry vestibules, 
seismic safety renovations, modern emergency 
communications systems and security cameras 

will be repaired, replaced or installed.

Hoover and Lincoln will be replaced with 
new buildings on the same sites. A total of 

21 portable classrooms will be removed and 
replaced with permanent classrooms.

RENOVATIONS & REPAIRS
Critical capital repairs will be completed including 
seismic/structural and accessibility improvements. 
Projects will maximize energy efficiency through 

the upgrade of mechanical systems.

LEARNING SPACES
Dedicated spaces for art/science, music, 
and physical education will be created 
in all K-5 schools. Career and technical 

education classrooms will be upgraded.

For detailed information, visit www.csd509j.net/bond-program

The Corvallis School District does not discriminate on the basis of age, citizenship, color, disability, gender expression, gender identity, national origin, parental or marital status, race, religion, sex, or sexual orientation in its programs and activities, and provides equal access to 
designated youth groups. The following person has been designated to handle inquiries regarding discrimination: Jennifer Duvall, Human Resources Director and Title IX coordinator, jennifer.duvall@corvallis.k12.or.us 

541-757-5840 | 1555 SW 35th Street, Corvallis, OR 97333

ELEMENTARY SCHOOLS

SUMMER
2019

Adams
Jefferson

Wilson

SEISMIC UPGRADES
COMPLETED

ATHLETIC UPGRADES
COMPLETED

Cheldelin
Linus Pauling

Corvallis High (late fall)
Crescent Valley (late fall)

NEW SCHOOL
CONSTRUCTION

BEGINS
Lincoln

SPRING
2020

CONSTRUCTION 
BEGINS

Cheldelin
Corvallis High (roof)

Crescent Valley
Garfield

Hoover (new school)

SUMMER
2020

Harding Center

CONSTRUCTION
BEGINS

PROJECT
COMPLETED

Adams
Hoover

Jefferson
Wilson

WINTER
2022

Garfield
Lincoln

Crescent Valley

PROJECT
COMPLETED

FALL
2021

CONSTRUCTION
BEGINS
Adams

Jefferson
Wilson

SPRING
2021

CONSTRUCTION
BEGINS

Corvallis High (CTE)

PROJECT 
COMPLETED

Cheldelin

SUMMER
2022

CONSTRUCTION
BEGINS
Franklin

CONSTRUCTION
BEGINS
Mt. View

PROJECT
COMPLETED

Franklin
PROJECT

COMPLETED
Harding Center

Mt. View

FALL
2022

(schedule subject to change)
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La línea de tiempo para el programa del bono 
Para información detallada, visite www.csd509j.net/bond-program

El Distrito Escolar de Corvallis no discrimina en base a la edad, nacionalidad, color, discapacidad, expresión de género, identidad de género, origen nacional, situación de los padres o de su estado civil, raza, religión, sexo u orientación sexual en sus programas y actividades, y 
proporciona igualdad de acceso a los grupos de jóvenes designados. La siguiente persona ha sido designada para atender las consultas acerca de la discriminación: Jennifer Duvall, Director de Recursos Humanos y Coordinadora de Título IX, jennifer.duvall@corvallis.k12.or.us 
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SEGURIDAD Y VIGILANCIA
Atributos como la seguridad en los vestíbulos de 

entrada, renovaciones para seguridad antisísmica, 
modernización de los sistemas de comunicación 

de emergencia y reparación, reemplazo o 
instalación de las cámaras de seguridad. 

ESCUELAS PRIMARIAS
Las primarias Hoover y Lincoln serán 

remplazadas con nuevos edificios en sus 
mismos sitios. Se extraerán 21 salones portátiles 
y se reemplazarán con salones permanentes.

RENOVACIONES Y REPARACIONES
 Se completarán reparaciones primordiales críticas, 
incluyendo mejorías de accesibilidad, estructurales 

y antisísmicas. Los proyectos maximizarán la 
eficiencia energética a través de la modernización 

de sistemas mecánicos.

ESPACIOS DE APRENDIZAJE
Se crearán espacios dedicados al arte/

ciencia, música, y educación física en todas 
las escuelas primarias. Se modernizarán las 

aulas para carreras de educación técnica y 
profesional.

(horario sujeto a cambio)

VERANO 
2019

Adams
Jefferson

Wilson

SE FINALIZAN LAS 
MEJORAS ANTISÍSMICAS

SE FINALIZAN LAS 
MEJORAS DE ATLETÍSMO

Cheldelin
Linus Pauling

CHS (finales del otoño)
CVHS (finales del otoño)

INICIA LA 
CONSTRUCCIÓN 

DE LA NUEVA ESCUELA
Lincoln

PRIMAVERA
2020

INICIA LA 
CONSTRUCCIÓN

Cheldelin
CHS (techo)

CVHS
Garfield

Hoover (nueva escuela)

VERANO
2020

Harding Center

INICIA LA 
CONSTRUCCIÓN

FINALIZACIÓN 
DEL PROYECTO

Adams
Hoover

Jefferson
Wilson

INVIERNO
2022

Garfield
Lincoln
CVHS

FINALIZACIÓN 
DEL PROYECTO

OTOÑO
2021

INICIA LA 
CONSTRUCCIÓN

Adams
Jefferson

Wilson

PRIMAVERA
2021

INICIA LA 
CONSTRUCCIÓN

CHS (CTE)

FINALIZACIÓN 
DEL PROYECTO

Cheldelin

VERANO
2022

INICIA LA 
CONSTRUCCIÓN

Franklin

INICIA LA 
CONSTRUCCIÓN

Mt. View

FINALIZACIÓN 
DEL PROYECTO

Franklin
FINALIZACIÓN 
DEL PROYECTO
Harding Center

Mt. View

OTOÑO
2022
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